

目次

1. はじめに

- 1 - 1 . 研究の背景
- 1 - 2 . 研究の目的
- 1 - 3 . 本論文の構成

2. マンションにおける修善作業の現状

2 - 1 . 作業手順

〔現状〕

〔問題点〕非効率な作業手順

2 - 2 . 作業員の賃金

〔現状〕

〔問題点〕作業員と過剰な雇用

2 - 3 . 入居日程と納期

〔現状〕

〔問題点〕納期跨ぎのリスク

3. 作業改善策の模索

3 - 1 . 作業案の模索

3 - 1 - 1 . 作業日程

3 - 1 - 2 . 作業人員

3 - 1 - 3 . 納期を守る

3 - 2 . 作業案の費用

3 - 2 - 1 . 作業日程

3 - 2 - 2 . 作業人員

3 - 2 - 3 . 納期を守る

3 - 3 . 作業案の提案

3 - 4 . 章のまとめ

4. 結論

4 - 1 . 本論文のまとめ

4 - 2 . 今後の課題

- ・ 謝辞
- ・ 参考文献